

Hei, me  
kunnostetaan!



# VESISTÖKUNNOSTUKSEN VAIHEET JA VAIKUTTAJAT

## TARPEESTA SUUNNITELMAAN

Freshabit LIFE IP, Vanajaveden alue,  
Ansionjärven lintuvesikunnostus



Eeva Einola  
Vanajavesikeskus



”

*Ansionjärvellä runsas  
vesikasvillisuus ja  
sedimentin kertyminen ovat  
yksipuolistaneet lintujen  
elinympäristöä.*

Hei, me  
kunnostetaan!

# VESISTÖKUNNOSTUKSEN VAIHEET JA VAIKUTTAJAT TARPEESTA SUUNNITELMAAN



## 1. Miksi kunnostussuunnitelmaa lähdettiin tekemään?

Hausjärven Ansionjärvi pääsi mukaan valtakunnalliseen FRESHABIT-LIFE-IP – hankkeeseen, jossa kunnostetaan Natura2000-verkoston vesistöjä. Ansionjärvellä tiedettiin olevan umpeenkasvuongelmia. Lisäksi linnustoarvot, joiden mukaan se oli aikoinaan suojeltu, olivat vähentyneet.

## 2. Mitä vaiheita kunnostussuunnitelman tekemiseen kuului?

Teetettiin Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) luontokartoituksineen. HKS hyväksyttiin vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajilla. Vesi- ja rantakasvillisuus kartoitettiin erillisenä hankkeena. Pesivien ja muutonaikaisten lepäävien vesilintujen kartoitukset tehtiin osana hanketta. HKS:n mukaisten toimenpide-ehdotusten perusteella laadittiin kunnostussuunnitelma teknisine piirustuksineen. Kunnostussuunnitelman toimenpiteille haettiin AVIn lupa.

”

*Suunnittelu on  
vuoropuhelua ja  
toiveiden ja tavoitteiden  
yhteensovittamista.*

Hei, me  
kunnostetaan!

# VESISTÖKUNNOSTUKSEN VAIHEET JA VAIKUTTAJAT TARPEESTA SUUNNITELMAAN



## 3. Oliko suunnitelman tekemisessä erityisiä haasteita?

Suunnittelu vei paljon aikaa ja oli kallista, sillä kohteessa piti lähteä kartoitusten ja selvitysten tekemisestä, sekä HKS:n laadinnasta.

Ansionjärvellä tarvittavat toimet vaativat suuria ruoppauksia, joten suunnittelun alkuvaiheessa jo tiedettiin, että tarvitaan AVI:n lupa.

Direktiivilajien esiintymät vaikuttivat suunnitelmaan. Arkeologiset arvot piti selvittää etukäteen.

## 4. Minkälainen porukka oli suunnittelussa mukana?

Vanajavesikeskus toimii hankkeen aluekoordinaattorina. Hankkeella on ohjausryhmä. Suunnittelu ja kartoitukset tehtiin pääosin konsulttityönä (kaksi konsulttia, paitsi vesikasvikartoituksen teki Vanajavesikeskus sekä Hämeen ELY. Paikalliset tahot; maanomistajat, osakaskunnat, kylä- ja järven suojeluyhdistys, metsästäjät sekä perkausyhtymän väki ovat olleet jatkuvasti mukana hankkeessa ja esittäneet näkemyksensä toimenpiteiden valintaan.